SOBRECOSTOS


VARIACIÓN DE COSTO DE TAREA

Variación de costos para todas las tareas de nivel superior en el proyecto.



VARIACIÓN DE COSTO DE RECURSOS

Variación de costo de todos los recursos de trabajo.



Nombre	% completado	Costo	Costo de línea base	Variación de costo
<analisis actual="" de="" la="" situacion=""></analisis>	0%	\$9.561.600, 00	\$0,00	\$9.561.600, 00
<analisis del="" sistema=""></analisis>	0%	\$23.702.40 0,00	\$0,00	\$23.702.40 0,00
<diseño del="" sistema=""></diseño>	0%	\$35.848.80 0,00	\$0,00	\$35.848.80 0,00
<implementacion></implementacion>	0%	\$11.136.80 0,00	\$0,00	\$11.136.80 0,00
<pruebas, e="" formacion="" implantacion=""></pruebas,>	0%	\$11.347.20 0,00	\$0,00	\$11.347.20 0,00

Nombre	Costo	Costo de línea base	Variación de costo
JefeA	\$33.177.600,00	\$0,00	\$33.177.600,0 0
AnalistaW	\$14.364.000,00	\$0,00	\$14.364.000,0 0
AnalistaD	\$15.120.000,00	\$0,00	\$15.120.000,0 0
AnalistaP	\$19.051.200,00	\$0,00	\$19.051.200,0 0
Administrativo	\$9.504.000,00	\$0,00	\$9.504.000,00
Servicio especial	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00